

## КАРТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (РЕКОМЕНДАЦИЙ)

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» Министерства культуры Российской Федерации как исполнителя государственных контрактов по сохранению объектов культурного наследия в 2022-2025 годах»

| № п/п | Получатель (адресат)               | Предложение (рекомендация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Планируемый результат реализации предложения (рекомендации) и ожидаемый итоговый эффект от реализации предложения (рекомендации)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Отметка о приоритетности (да/нет) | Рекомендованный срок реализации | Примечание, включая обоснование рекомендуемого срока реализации предложения (рекомендации) |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Правительство Российской Федерации | 1) установить типовые условия государственных контрактов на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии полномочиями Правительства Российской Федерации, предусмотренными пунктом 11 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ;                                                                                                                                                                                                 | Установление типовых условий государственных контрактов на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | нет                               | до 25 декабря 2026 года         |                                                                                            |
|       |                                    | 2) рассмотреть вопросы о внесении изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ в части наделения Правительства Российской Федерации правом устанавливать виды и объемы работ по сохранению объектов культурного наследия, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, и об установлении указанных видов и объемов работ по сохранению объектов культурного наследия;                | Внесение изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ в части наделения Правительства Российской Федерации правом устанавливать виды и объемы работ по сохранению объектов культурного наследия, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, к исполнению своих обязательств по контракту, и установление указанных видов и объемов работ по сохранению объектов культурного наследия. | нет                               |                                 |                                                                                            |
|       |                                    | 3) поручить Минкультуры России совместно с ППК «Единый заказчик», ГМИИ им. А.С. Пушкина и ФГУП «ЦНРПМ» представить предложения о выполнении работ по реализации объекта «Волхонка, 12», в том числе по определению государственного заказчика, объемов и источников финансирования объекта «Волхонка, 12» и передаче государственному заказчику разработанной ФГУП «ЦНРПМ» проектной документации, результатов инженерных изысканий и рабочей документации; | Предложения о выполнении работ по реализации объекта «Волхонка, 12», в том числе по определению государственного заказчика, объемов и источников финансирования объекта «Волхонка, 12» и передаче государственному заказчику разработанной ФГУП «ЦНРПМ» проектной документации, результатов инженерных изысканий и рабочей документации.                                                                          | да                                |                                 |                                                                                            |

| № п/п | Получатель (адресат) | Предложение (рекомендация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Планируемый результат реализации предложения (рекомендации) и ожидаемый итоговый эффект от реализации предложения (рекомендации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Отметка о приоритетности (да/нет) | Рекомендованный срок реализации | Примечание, включая обоснование рекомендуемого срока реализации предложения (рекомендации) |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                      | 4) поручить Минкультуры России совместно с ППК «Единый заказчик», ГМИИ им. А.С. Пушкина и ФГУП «ЦНРПМ» представить предложения о подтверждении сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта «Волхонка, 12» и предполагаемых источниках финансирования в соответствии с подпунктом «л (7)» пункта 13 Положения № 145 в целях получения положительного заключения государственной экспертизы разработанной ФГУП «ЦНРПМ» проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Волхонка, 12» и завершения выполнения сторонами обязательств по контрактам. | Предложения о подтверждении сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта «Волхонка, 12» и предполагаемых источниках финансирования в соответствии с подпунктом «л (7)» пункта 13 Положения № 145 в целях получения положительного заключения государственной экспертизы разработанной ФГУП «ЦНРПМ» проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Волхонка, 12» и завершения выполнения сторонами обязательств по контрактам.<br>Итоговые эффекты:<br>- повышение эффективности бюджетных расходов;<br>- вовлечение результатов проектных работ в хозяйственный оборот;<br>- уменьшение дополнительных расходов федерального бюджета на разработку новой документации. | нет                               |                                 |                                                                                            |
| 2.    | Минкультуры России   | 1) разработать план мероприятий («дорожную карту») по снижению объемов дебиторской задолженности ФГУП «ЦНРПМ», образовавшейся в рамках исполнения ФГУП «ЦНРПМ» государственных контрактов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Разработанный план мероприятий («дорожную карту») по снижению объемов дебиторской задолженности ФГУП «ЦНРПМ» перед Минкультуры России.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | нет                               | до 25 декабря 2026 года         |                                                                                            |
|       |                      | 2) обеспечить погашение просроченной дебиторской задолженности ФГУП «ЦНРПМ», образовавшейся в рамках исполнения ФГУП «ЦНРПМ» государственных контрактов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Погашение просроченной дебиторской задолженности ФГУП «ЦНРПМ» перед Минкультуры России.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | нет                               |                                 |                                                                                            |
|       |                      | 3) обеспечить проведение претензионной работы в отношении ФГУП «ЦНРПМ» в связи с неисполнением обязательств по государственным контрактам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Возврат средств в федеральный бюджет по итогам претензионной работы.<br>Итоговый эффект от реализации предложений – повышение эффективности деятельности предприятия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | нет                               |                                 |                                                                                            |